Hvordan vi skal jobbe med prosjektet?

Vi planlegger å bruke scrum som smidig rammeverk for prosessene til prosjektet. Det bidrar til å gjøre det oversiktlig, men samtidig gjøre det fleksibelt med endringer.
Vi deler prosjektet inn i sprinter på 1 måned etter anbefaling fra Bjørn.

Dette bidrar til å dele arbeidet inn i del mål, og da vil det føles mer overkommelig, samt se alle stegene man må gjennom for å gå fra starten på prosjektet til et sluttprodukt. På den måten deler vi opp prosjektet i deloppgaver med tidsrammer.

Ved å dele opp sprintene på en måned, gir det fleksibilitet for å gjøre arbeidet når det passer, og ikke være avhengig av å spesifikke dager tilgjengelig, med tanke på at vi også har mange andre emner og ting å gjøre utenom APP2000 prosjektet.

Siden scrum legger opp til fleksibilitet så utnytter vi det, og kan enkelt gjøre endringer dersom det er behov for det, og det vil gi oss mer erfaring rundt arbeidsomfang og tidsestimering.

Siden dette er gruppearbeid er det av alles interesse at alle kan prestere best mulig, derfor er det også viktig å gi hverandre fleksibilitet og unngå overveldende press ift. mengde og tid. Ved å ha en prioritets kø legger vi også opp til at dersom noen er tidlig ferdig med sine oppgaver, kan man avlaste andre ved å starte på nye oppgaver utfra prioritet.

Vi bruker også jevn kommunikasjon selv om sprintene varer i en måned, så vil det bli mye hyppigere kommunikasjon, ukentlig, for å sørge for at alle vet hva hverandre gjør, hvordan vi ligger an, og eventuelle endringer/forbedringer. På den måten kan man fange opp problemer som forsinkelser, for stort arbeidsomfang tidlig, og har muligheten til å gjøre noe med det før sprinten er over.

Derfor er scrum ideelt for prosjekt, da det legger til rette for hyppige endringer og oversiktlig samarbeid.